

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Укырская средняя общеобразовательная школа
(МБОУ Укырская СОШ)**

669335, Иркутская область, Боханский район, с. Укыр, ул. Школьная, 20, e-mail:ukir_soh@mail.ru официальный сайт:
www.Укырская-школа.бохан-обр.рф,
ИНН/КПП 8503004630/850301001 ОГРН 1028500603262

ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете
МБОУ Укырская СОШ
Протокол № 5 от 15.04.2022 г.
Председатель _____ /Фарфудинова Н.В./

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ Укырская СОШ
_____ /Г.И. Хохолова/
Приказ № 211 от 15.04.2022 г.

**Дорожная карта внедрения Программы наставничества
в МБОУ Укырская СОШ на 2022-2024**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в ОУ (далее куратор внедрения ЦМН в ОУ)	Апрель 2022	Директор.
2.	Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в ОУ в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 п.4.10.4	Апрель 2022	Директор.
3.	Разработка положения о программе наставничества в ОУ распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	Апрель 2022	Заместитель директора по УВР.
4.	Разработка программ наставничества в ОУ распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	Апрель 2022	Заместитель директора по УВР.
5.	Создание специальных рубрик («Наставничество») на официальных сайтах ОУ и МКУ УО МО «Боханский район»	Апрель 2022	Куратор программы
6.	Разработка локальных актов о закреплении пар – наставников «Наставник – наставляемый»	Апрель - Декабрь 2022	Директор
7.	Обеспечение мер по доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся проявивших выдающиеся способности, обучающихся попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор

	родителей)		
8.	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Май 2022	Директор. Куратор программы Заместитель директора по ВР
9.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Май 2022	Директор. Куратор программы Заместитель директора по ВР
10	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Май 2022	Куратор программы Заместитель директора по ВР. Классные руководители
11	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
12	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2022	Куратор программы. Классные руководители. Педагог-психолог. Социальный педагог
13	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2022	Куратор программы
14.	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Октябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
15	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
16	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители

17	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Октябрь 2022	Куратор программы
18	Формирование базы наставников	Октябрь 2022	Куратор программы
19	Контроль за внесением данных в региональную электронную платформу «Наставник»	С момента запуска региональной электронной платформы «Наставник»	Куратор программы
20	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2022	Куратор программы
21	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2022	Куратор программы
22	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь 2022	Куратор программы
23	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь 2022	Куратор программы
24	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь 2022	Куратор программы
25	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь 2022	Куратор программы
26	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
27	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
28	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
29	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022-апрель 2023	Наставники
30	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023	Куратор программы
31	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Наставники
32	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Наставники

33	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023	Куратор программы
34	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и представление этих форм в Минпросвещения России	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России	Куратор программы
35	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Май 2023, 2024	Куратор программы
36	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2023, 2024	Куратор программы
37	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь 2023, 2024	Куратор программы
38	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников на сайтах образовательной организации	Июнь 2023, 2024	Куратор программы