

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ Укырская СОШ
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	30.01.2023
1.2.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	30.01.2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	30.01.2023
1.4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	30.01.2023
1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	30.01.2023
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Руководитель Центра	Проект зонирования	Февраль 2023
1.7.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	Февраль 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Зам.директора по АХЧ	Заявки на финансирование	01.03.2023
2.2.	Разработка сметной документации	Директор школы	Проектно-сметная	01.03.2023

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		документация	
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Зам.директора по АХЧ	отчеты	май – июль 2023
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Зам.директора по АХЧ	заявка	01.03.2023
2.5.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	15.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель Центра	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель Центра	новости, статьи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель Центра	новости, статьи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск сайта	Филиппова Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2023
4.4.	Открытие Центра	Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2023

4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель Центра	Информация на сайте школы	Август 2023
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	отчет	еженедельно